

# 入札及び契約調書

工事等の名称	北田橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和5年4月13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42627号	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	8,150,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	10,339,000	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	7,469,000
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 板垣 敬彦	10,470,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	6,790,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	7,000,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所長 佐々木 克彦	8,282,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年4月17日	土木設計	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	7,469,000	令和5年4月17日	令和5年10月2日	白河市 大信増見 字 北田 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=52.45m 幅員W=6.0(7.2)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月30日			684,200 (8153200)	変更なし				現地詳細調査の結果、以下のとおり設計変更とする。 ①支承本体の損傷が無いことが確認出来たことから、損傷が著しい宍座 モルタル補修設計に設計変更とする。 ②第2径間に防水層が設置されていないため、予防保全の観点から橋 面防水設計を増工とする。 ③排水流末部からの飛散水により、桁(鋼材)部への影響が懸念される ため、排水装置補修設計を増工とする。 ④橋脚廻りの河床が洗掘されていることから、護床工設計を増工とす る。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。