

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	鍛冶橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 4月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42626号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹 一	6,350,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	9,249,000	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹 一	6,985,000
	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠 藤 敦	7,690,000					
	日本工営 株式会社 福島事務所 所 長 中 條 智	7,500,000					
	株式会社 近代設計 福島営業所 所 長 小 濱 工 治	7,390,000					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 古 後 修	7,120,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年4月17日	土木設計	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	6,985,000	令和5年4月17日	令和5年10月2日	白河市 大信下新城字 大新田 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=50.0m 幅員W=4.0(5.2)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年8月21日			334,400 (7319400)	変更なし				現地詳細調査の結果、下記により設計変更する。 ① 支承取替設計においては、支承本体への影響が少ないことが確認出来たが、損傷が著しい支承台座部の補修設計の内容に設計変更したい。これに伴い、既存橋台不可視部の鉄筋探査が必要となることから新たに増工する。 ② 横面排水流末部からの飛散水により、桁(鋼材)部への影響が懸念されるため、排水施設流末設計を新たに増工する。 ③ 落橋防止装置(PCケーブル)の頭部保護部が欠落しているため、落橋防止システム補修設計を新たに増工する。 ④ その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。