

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業飯土用二枚橋線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52210号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	5,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,310,000	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	5,610,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,250,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	5,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,220,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	5,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月29日	舗装工事	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	5,610,000	令和5年5月29日	令和5年9月4日	白河市 大信豊地 字次郎平 地内	施工延長L=180.0m 舗装打換工 A=612.0m <sup>2</sup> 不陸整正工 A=612.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=270.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年7月31日			135,300 (5745300)	変更なし			施工延長L=180.0m 舗装打換工 A=630.0m <sup>2</sup> 不陸整正工 A=630.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=270.0m	起工測量の結果により、舗装面積A=612.0m <sup>2</sup> が A=630.0m <sup>2</sup> であったため、A=18.0m <sup>2</sup> の増工変更とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。