

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 立石登町線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52214号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,801,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,505,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	9,700,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	9,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,550,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年6月5日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,505,000	令和5年6月5日	令和5年11月8日	白河市'立石'地内ほか	(立石登町線)施工延長L=110.0m 下層路盤工A=55.0m ² 上層路盤工A=55.0m ² 表層工A=55.0m ² 側溝工L=110.0m (昭和町2号線)施工延長L=60.9m 下層路盤工A=30.5m ² 上層路盤工A=30.5m ² 表層工A=30.5m ² 側溝工L=60.0m 集水樹工N=1.0基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年10月11日			変更なし (10505000)	令和5年6月5日	令和5年12月25日			昭和町2号線において支障となる電力柱の移設作業が9月上旬となったことから、当初の工期内の完成が難しいため工期を令和5年11月8日から令和5年12月25日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月18日			1041700 (11546700)	令和5年6月5日	令和6年1月22日		(立石登町線)施工延長L=108.9m 下層路盤工A=54.5m ² 上層路盤工A=54.5m ² 表層工A=54.5m ² 側溝工L=108.0m 集水樹工N=1.0基 (昭和町2号線)施工延長L=60.5m 下層路盤工A=32.4m ² 上層路盤工A=32.4m ² 表層工A=32.4m ² 側溝工L=59.6m 集水樹工N=1.0基	現場確認の結果、側溝布設により民地との間に生じる段差の解消のため、コンクリート装(打設)V=4.39m ³ 、隣接する駐車場の擦りつけの為、アスファルト舗装A=55.2m ² を追加とする。加えて、昭和町2号線において水路の合流箇所が確認されたため集水樹(600*600*600)N=1.0基を追加とする。また試掘の結果、水道管が既存側溝の横に確認されたことにより切り直し工事が必要であるため工期内の完成が難しいことから工期を令和5年12月25日から令和6年1月22日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。