

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大鹿島前1工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 6月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55103号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	38,605,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	41,580,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	38,300,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	38,100,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	37,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	38,350,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年6月12日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	41,580,000	令和5年6月12日	令和6年2月26日	白河市 大鹿島前 地内	施工延長 L=260.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=254.3m 1号マンホール N=4基 小型マンホール N=5基 公共汚水ます N=21箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月8日			-794,200 (40785800)	変更なし				施工延長 L=260.4m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=255.3m 1号マンホール N=3基 小型マンホール N=5基 公共汚水ます N=23箇所	・起工測調整結果量及び試掘により埋設物等の位置を確認した結果から、管路工の法線を変更する。また、法線変更に伴い1号マンホール設置工N=1箇所を減工する。 ・現地確認の結果から、舗装復旧の面積をする。 ・権利者との調整結果から、本工事において、ますの深さを浅くすることが可能であることから、深さの変更に伴う土工、仮設工等を減じる。 ・公共下水道事業の推進を図るため、公共ます設置工(大塚岡前地内)N=1箇所を増工する。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。