

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 工業の森A工区配水管布設工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 5年 6月 29日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第59102号	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	65,740,000		66,990,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	72,160,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	66,150,000				
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	65,600,000				
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	66,300,000				
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	66,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	65,900,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月3日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	72,160,000	令和5年7月3日	令和6年3月15日	白河市 豊地筋内小屋 地内	上水道 施工延長 L=562.00m ダイタイル鑄鉄管 GX形φ150 L=178.83m φ100 L=383.17m 仕切 弁 N=1基 空気弁 N=1基 給水管取出し N=1箇 所 工業用水道 施工延長 L=565.00m ダイタイル鑄 鉄管GX形φ200 L=181.12m φ150 L=383.88m 仕切弁 N=1基 空気弁 N=1基 給水管取出し N=1箇所 消火栓 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月16日			-7,381,000 (64779000)	変更なし			上水道 施工延長 L=561.15m ダイタイル鑄鉄管 GX形φ150 L=177.90m φ100 L=383.25m 仕切弁 N=1基 空気弁 N=1基 給水管取出し N=2箇所 工業用水道 施工延長 L=562.60m ダイタイル鑄 鉄管GX形φ200 L=180.43m φ150 L=382.17m 仕切弁 N=1基 空気弁 N=1基 給水管取出し N=2箇所 消火栓 N=2箇所	本工事において、工業の森新白河A工区造成敷地 内へ発生土を受け入れるとの協議があったため、 発生土の処理について変更する。 また、現地確認により岩盤部の掘削を考慮し、埋設 する管の深さを変更する。 その他は、現地精査により施工数量を変更する。 以上の理由により、工事請負額7,381,000円の減額 変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。