

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線金勝寺1工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和5年6月29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55108号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	34,338,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	37,290,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	34,400,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	34,200,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	34,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	33,900,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月3日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	37,290,000	令和5年7月3日	令和6年3月4日	白河市 金勝寺 地内ほ か	施工延長 L=277.5m 本管リブ付Vuφ200 L=270.5m 公共汚水ます N=22箇所 特1号マンホール N=4箇所 小型マンホール N=9箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月16日			変更なし (37290000)	令和5年7月3日	令和6年7月31日			・本工事において、関係機関と工程について協議した結果、施工に着手出来る期間が令和6年1月以降になる事から、工期を令和6年7月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年7月9日			1,950,300 (39240300)	変更なし			施工延長 L=260.8m 本管リブ付Vuφ200 L=255.1m 小型マンホール N=8箇所 公共汚水ます N=22箇所 特1号マンホール N=0箇所 1号マンホール N=3箇所	・試掘調査及び上水道移設の法線が当初計画より変更になったため、 下水道の管路法線及び埋設深、規格等を変更し数量を変更とする。 ・地権者との協議により、公共汚水ますを設置しない事になったため、路 線No.59-1-12-1を変更する。 ・路線No.59-1-2の路線上に、軟岩が確認されたため、岩掘削・運搬等 を変更する。 ・路線NO.59-1-10-2の路線において、既設給水管が支障となり下水道 本管が布設出来ない事から、既設給水管移設を変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。