

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 関辺本沼線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52221号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	13,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,256,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	14,080,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,200,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	13,170,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
令和5年7月10日	舗装工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	14,080,000	令和5年7月10日	令和5年11月6日	白河市 双石新形見坂 地内ほか	(関辺本沼線) 施工延長L=250.0m 切削オー バーレイA=975.0m ² 区画線工L=375.0m (関辺 番沢線) 施工延長L=210.0m オーバーレイ A=1050.0m ² 区画線工L=420.0m		
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
令和5年8月30日				258,500 (14338500)	変更なし			(関辺本沼線) 施工延長L=246.5m 切削オー バーレイA=976.4m ² 区画線工L=391.5m (関辺番沢線) 施工延長L=210.0m レベリング工 A=313.0m ² オーバーレイA=1009.0m ² 区画線 工L=420.0m	現地精査の結果、関辺本沼線と形見坂礪目山線と の交差部において安全確保のため交通誘導員の配 置が必要であるため、交通誘導員をN=6人からN=9 人に増工する。(当初:2人/日変更:3人/日)また、関辺 番沢線において、わだち掘れ及び不等沈下によるひ び割れが多いため、レベリング工A=313.0m ² を追加変更とする。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
				()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日						
		()							
変更契約日	変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由			
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。