

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業細工町立石線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52220号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,930,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,889,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,425,000
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	6,750,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,820,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,850,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年7月10日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,425,000	令和5年7月10日	令和5年12月4日	白河市 細工町 地内 ほか	施工延長L=110.0m 側溝工L=88.0m 表層工 A=393.8m ² 上層路盤工A=44.0m ² 下層路盤工 A=44.0m ² 不陸整正工A=338.8m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月6日				347,600 (7772600)	変更なし			施工延長L=108.5m 側溝工L=88.2m 表層工 A=323.0m ² 上層路盤工A=44.1m ² 下層路盤工 A=44.1m ² 不陸整正工A=44.1m ² 区画線工 L=216.5m	起工測量において、舗装面積を精査したところ表 層工A=393.8m ² がA=323.0m ² であった。また、舗装横 断勾配を計×画したところ背後地の駐車場と段差が 生じ車両乗入に支障が発生してしまうため、駐車場の 影響範囲分の表層打換えA=85.3m ² を追加実施す る。そのため、総じて表層工A=393.8m ² をA=408.3m ² へA=14.5m ² の増工とする。その他、精査によるもの です。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。