

# 入札及び契約調書

工事等の名称	交通安全対策事業釜子赤羽線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 7月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52106号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	34,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	34,885,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	37,620,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	34,700,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	34,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	34,850,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	34,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年7月24日	一般土木工事	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	37,620,000	令和5年7月24日	令和6年3月25日	白河市 東下野出島字 横山 地内	施工延長 L=153.5m 表層工(車道部) A=888.7m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=429.2m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=445.1m <sup>2</sup> 積ブロック工 A=74.3m <sup>2</sup> 側溝工 L=77.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年1月23日				873,400 (38493400)				施工延長 L=153.5m 表層工(車道部) A=888.7m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=429.2m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=445.1m <sup>2</sup> 大型ブロック工 A=68.9m <sup>2</sup> 側溝工 L=77.0m	・積ブロック(間知ブロック)の製品が入手できないことから、当初の積ブロック工A=74.3m <sup>2</sup> を大型ブロック工A=68.9m <sup>2</sup> に変更する。 ・現地調査の結果、本工事施工箇所において、既設の排水管路が側溝新設工に支障になることから、支障配水管布設替工L=6.84mを新たに追加し、増工する。 ・池に隣接する道路法面の危険箇所について、防護柵新設工L=8.0mを追加し、増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。