

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 風神下蛇石線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 8月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52226号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	27,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	27,506,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	29,700,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	27,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	27,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	27,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年8月7日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	29,700,000	令和5年8月7日	令和6年3月11日	白河市 蛇石 地内	施工延長L=191.56m 下層路盤工A=104.4m2 上層路盤工A=98.1m2 表層工A=96.6m2 普通 型側溝工L=68.8m 勾配調整側溝工L=82.1m ボックスカルバート工L=33.9m 集水樹工N=7.0 基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年3月6日			960,300 (30660300)	令和5年8月7日	令和6年3月29日		施工延長L=191.8m 下層路盤工A=132.7m2 上 層路盤工A=131.2m2 表層工A=130.0m2 普通 型側溝工L=69.0m 勾配調整側溝工L=81.9m ボックスカルバート工L=33.9m 集水樹工N=7.0 基	土質試験の結果、当初埋戻し土として再利用予定であ った掘削土が所定の強度を満たさないことから再利用が できないため購入土(良質土)を埋戻し土として使用する。そ のため、埋戻し(購入土)V=788.2m3、残土処理V=86.7m3 を増工とする。加えて、支障となる電力柱の移設作業に 不測の日数を要したことから、当初の工期内の完成が難 しいため工期を令和6年3月11日から令和6年3月29日へ 変更する。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。