

入札及び契約調書

工事等の名称	市営住宅用地環境整備事業 金勝寺1号線ほか整備工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 8月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52228号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	45,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	43,887,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	48,180,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	43,850,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	46,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	44,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年8月28日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	48,180,000	令和5年8月28日	令和6年3月29日	白河市 金勝寺 地内	施工延長L=385.75m 普通型側溝工L=794.7m 集水樹工N=8.0基 表層工A=2350.4m ² 上層路 盤工A=2350.4m ² 下層路盤工A=2372.8m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年3月25日				-1,150,600 (47029400)	令和5年8月28日	令和6年7月31日		施工延長L=385.75m 普通型側溝工L=729.6m 集水樹工N=9.0基 表層工A=2192.2m ² 上層路 盤工A=2192.2m ² 下層路盤工A=2195.5m ²	法定外1号線について、車両通行および歩行者の安全 性の向上を図るため、道路幅員をW=4.0mとし認定市道と の主従関係を明確にしたい。よって、表層工A=258.1m ² が A=164.9m ² となりA=93.2m ² の減工とする。 また、U型側溝設置に支障となる電柱移設に時間を要 し、側溝設置が困難となり工事の進捗に影響が生じた。 そのため、工期を令和6年3月29日から令和6年7月31 日に延長する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年5月27日				-268,400 (46761000)	変更なし			施工延長L=385.8m 普通型側溝工L=719.8m 集水樹工N=9.0基 表層工A=2201.3m ² 上層路 盤工A=2201.3m ² 下層路盤工A=2223.7m ²	・施工数量の確定の結果、側溝延長を9.8mの減工、 表層工面積を9.1m ² の増工とし、268,400円の減額と する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
			()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
			()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。