

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業滝の尻橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 9月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52111号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	8,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,995,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,570,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,850,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	8,870,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月19日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,570,000	令和5年9月19日	令和6年2月22日	白河市 双石 滝ノ尻 地内	橋長L=4.75m 橋面防水A=37.3m ² 幅員W=4.9~8.0(5.5~8.6)m 断面修復工V=0.29m ³ 路面補修A=11.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月20日			-53,900 (9516100)	令和5年9月19日	令和6年3月7日			1.現地調査の結果、橋の下部にある水路との隙間が狭く施工が困難なため、水切り工を10.0mから4.0mに変更とする。 2.橋梁下の補修を行う際に生活用水となっている水路の水量調整が必要であり、地元住民との日程調整に不測の日数を要したため、工期を2月22日から3月7日に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。