

入札及び契約調書

工事等の名称	第5次拡張事業 双石地内配水管布設(第3回)工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 9月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59110号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	40,380,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	41,720,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	44,198,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	40,180,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	40,250,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	40,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月25日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	44,198,000	令和5年9月25日	令和6年3月29日	白河市 双石麦ノ内 地内	配水管工 L=414.8m DIP-NSEφ150 L=414.8m 空気弁工 N=3基 排泥弁工 N=1基 不断水分岐工 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月14日			-2,200,000 (41998000)	変更なし			配水管工 ダクタイル鋳鉄管NS形(E種管)DIP-NSEφ150 L=412.41m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ150 L=2.91m 仕切弁工φ150 N=1基 空気弁工 N=2基 排泥弁工 N=1基 不断水分岐工 N=1箇所	起工測量の結果、配水管の縦断勾配を見直したことにより空気弁1基を減じる。 その他、精査による数量の変更と併せ、2,200,000円を減額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。