

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 原瀬川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 9月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52230号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,900,000	2,800,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,721,000	/	/
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	2,930,000	2,880,000				
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	2,980,000	2,899,000				
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	2,950,000	2,850,000				
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,000,000	2,850,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 原瀬川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 9月 21日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52230号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,700,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	2,721,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,970,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年9月25日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,970,000	令和5年9月25日	令和6年1月9日	白河市 大坂山 地内	施工延長L=300.0m 河川等掘削V=171.0m ³ 土砂運搬V=171.0m ³ 伐木除根工A=960.0m ²	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年12月15日					1,494,900 (4464900)	変更なし		施工延長L=300.0m 河川等掘削V=39.6m ³ 土砂運搬V=39.6m ³ 伐木除根工A=1,194.9m ² 敷鉄板設置工A=774.0m ²	起工測量により数量を精査した結果、河川等掘削・軟弱土砂運搬V=171.0m ³ をV=39.6m ³ へV=131.4m ³ の減工、伐木除根工A=960.0m ² をA=1,194.9m ² へA=234.9m ² の増工とし、それに伴う処分量をW=2.8tからW=9.3tへW=6.5tの増工とする。また、現地踏査より敷鉄板A=464.5m ² からA=576.0m ² へA=111.5m ² 増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
					()				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
			()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
			()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。