

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 あいそ川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 9月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52229号	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,356,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,720,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,400,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	5,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,350,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	5,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月2日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,720,000	令和5年10月2日	令和6年2月19日	白河市 関辺東 地内	施工延長L=400.0m 河川等掘削V=700.0m ³ 河床整地V=350.0m ³ 土砂運搬V=350.0m ³ 伐木除根工A=3,640.0m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和6年1月26日			1,332,100 (7052100)	令和5年10月2日	令和6年3月25日		施工延長L=400.0m 河川等掘削V=1027.5m ³ 河床整地V=147.6m ³ 土砂運搬V=879.9m ³ 伐木除根工A=3,184.2m ²	起工測量により横断面を作成し土量数量を精査した結果、河川等掘削V=700.0m ³ からV=1027.5m ³ へV=327.5m ³ の増工とする。その他、精査によるものです また、工期において施工に伴う隣接地との協議に時間を要しているため、工期を令和6年2月19日を令和6年3月25日に延長とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。