

# 入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業新一里段橋ほか補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 10月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52113号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	13,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,103,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,970,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,700,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	13,058,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	12,900,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月10日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	13,970,000	令和5年10月10日	令和6年3月29日	白河市 白坂一里段 地 内ほか	新一里段橋 L=5.5m W=3.90(4.58)m (仮)一里段橋 L=6.4m W=3.90(4.58)m 石阿弥陀第4橋 L=6.3m W=3.90(4.60)m 断面修復工 V=0.08m <sup>3</sup> ひび割れ注入工 L=7.5m ひび割れ充填工 L=6.1m 伸縮目地補修工 L=27.8m 橋面防水工 A=69.9m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年3月14日				1,425,600 (15395600)	変更なし			新一里段橋 L=5.5m W=3.90(4.58)m (仮)一里段橋 L=6.4m W=3.90(4.58)m 石阿弥陀第4橋 L=6.3m W=3.90(4.60)m 断面修復工 V=0.12m <sup>3</sup> ひび割れ注入工 L=5.9m ひび割れ充填工 L=7.9m 伸縮目地補修工 L=27.8m 橋面防水工 A=69.9m <sup>2</sup>	1.現地精査の結果、橋面舗装施工にあたり既設道路 舗装部と段差が生じることから、既設道路部の擦り 付け舗装を増工し、橋面舗装と一体的に施工する。 2.断面修復工および、ひび割れ充填工について、現 地確認により剥離や浮き、ひび割れが新たに確認で きたことから、補修箇所を増工する。 3.その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。