

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	道路メンテナンス事業高山跨線橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 10月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52112号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	31,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	32,024,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,100,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	31,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	31,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	31,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月10日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,100,000	令和5年10月10日	令和6年3月29日	白河市 中野山 地内	橋長 L=159.0m 幅員 W=6.0(12.3)m 伸縮継手工 L=24.9m 橋面舗装工 A=654.3m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年2月22日				-155,100 (33944900)	変更なし			橋長 L=159.0m 幅員 W=6.0(12.3)m 伸縮継手工 L=24.9m 橋面舗装工 A=653.7m ²	起工測量の結果から、伸縮装置撤去にて発生する コンクリート殻及び舗装面積を当初数量から減工と する。 路面切削に伴う縦横断測量を行った結果から、計 画の道路勾配を確保する際切削厚(t=4cm→4.4cm)を 増やす必要があることから、殻運搬(路面切削)を当 初の26.2m ³ から28.8m ³ に増工とする。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。