

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業夏梨池No.1浚渫工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 5年 10月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第51102号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,358,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,245,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	12,950,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,000,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	13,300,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月16日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,245,000	令和5年10月16日	令和6年3月22日	白河市 三ツ峯 地内	浚渫工 V=800.0m3		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年12月18日				4,115,100 (18360100)	変更なし			浚渫工 V=602.9m3	・現地照査の結果、当初設計で予定していた残土処分地に設計数量の浚渫土を収容できないことが判明したため、新たな残土処分地を設定するとともに作業に必要な項目を追加する。 ・施工計画及び仮設計画が確定したことに伴い、浚渫土量、仮設材の数量及び日数を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。