

入札及び契約調書

工事等の名称	金勝寺地内側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 10月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52234号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,180,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,165,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,580,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	8,090,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,050,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,980,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	7,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月30日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,580,000	令和5年10月30日	令和6年3月29日	白河市 金勝寺 地内	施工延長L=107.0m 表層工A=383.1m ² 側溝工 L=107.m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月29日			変更なし (8580000)	令和5年10月30日	令和6年10月31日			飯沢、金勝寺地内において関連する他工事(下水道 管新設、水道管切回し)との工程調整の結果、当初 の工期内の完成が難しいため工期を令和6年3月29 日から令和6年10月31日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年10月10日			-1,051,600 (7528400)	変更なし			施工延長L=107.0m 表層工A=358.8m ² 側溝工 L=107.m	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事と関連して施工する他事業との工事内容調整の結果、上層路盤工を他事業にて施工することとなったため、上層路盤工を1式減とする。 ・表層工について当初設計ではエコファイブ合材を使用することとしていたが、工期の延長に伴い事業対象外となったため、通常の合材に変更する。 ・起点部より29.0m区間の左側に隣接する民有地上に売電施設が設置されており、当初設計の幅員W=4.0mを確保できないことから、当該区間の設計幅員をW=3.47mに変更し、各工種の施工数量を変更する。 ・受注者より残土搬出場所変更の申し出があったため、残土運搬距離及び処分方法を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。