

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 桜町菅生館線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 10月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52232号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,780,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	3,819,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,070,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,750,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,700,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,800,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,850,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月30日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,070,000	令和5年10月30日	令和6年3月11日	白河市 関川窪 地内	施工延長 L=54.9m U型側溝工 L=46.0m 集水柵工 N=1.0基 土留めパネル設置 L=20.0 m	3
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年2月22日			294,800 (4364800)	変更なし			施工延長 L=53.5m U型側溝工 L=50.0m 土留めパネル設置 L=20.0m	既設側溝取壊しにおいて、当初設計よりも深い側溝 だったことから、取壊し数量を変更し施工する。その 他精査の結果による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。