

# 入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業白坂旗宿線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52116号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	14,510,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	14,516,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	15,400,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	14,000,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	14,100,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	14,250,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	14,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和5年11月7日	舗装工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	15,400,000	令和5年11月7日	令和6年3月4日	白河市 旗宿飛 地内ほか	1工区 施工延長 L=100.0m 表層工 A=570.0m2 不陸整正 A=570.0m2 区画線工 L=200.0m 2工区 施工延長 L=220.0m 表層工 A=1254.0m2 不陸整正 A=1254.0m2 区画線工 L=440.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
令和6年2月9日				2,517,900 (17917900)	変更なし			1工区 施工延長 L=100.0m 表層工 A=675.0m2 不陸整正 A=675.0m2 区画線工 A=200.0m 2工区 施工延長 L=220.0m 表層工 A=1463.5m2 不陸整正 A=1463.5m2 区画線工 A=440.0m	当初設計においては道路台帳を基に概算発注をしていたが、起工測量により、幅員の差異があったため増額変更とする。また、道路利用者の安全を図るため、中央線を新たに設置し、増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手年月日	完成年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手年月日	完成年月日						
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手年月日	完成年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。