

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業向新蔵地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 11月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59112号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	29,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	30,350,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	32,615,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	29,650,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	29,700,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	29,810,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	29,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月13日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	32,615,000	令和5年11月13日	令和6年3月29日	白河市 向新蔵 地内	施工延長 L=312.299m ダクタイル鋳鉄管DIP-NSEφ100 L=216.655m φ75 L=88.229m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=7.415m 仕切弁 N=7基 排泥弁 N=1基 消火栓工 N=2箇所 不断水分岐工 N=2箇所 不断水簡易仕切弁工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=29.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月14日			変更なし (32615000)	令和5年11月13日	令和6年11月29日		施工延長 L=312.299m ダクタイル鋳鉄管DIP-NSEφ100 L=216.655m φ75 L=88.229m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=7.415m 仕切弁 N=7基 排泥弁 N=1基 消火栓工 N=2箇所 不断水分岐工 N=2箇所 不断水簡易仕切弁工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=29.2m2	本工事は、道路工事にあわせ既設配水網の再構築を行う工事である。 道路工事の進捗に合わせて配水管の布設を行うため、道路工事との工程を協議した結果、完成期日に変更が生じることとなった。そのため、完成期日を令和6年3月29日から令和6年11月29日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年11月15日			変更なし (32615000)	令和5年11月13日	令和6年12月27日			工事の工程において、別途発注されている道路改良工事及び電線共同溝工事、都市ガス工事との工程調整の結果、工期内完成が困難となったため、工事完成期日を令和6年12月27日に延長とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。