

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業仁田ノ草線側溝改修工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 11月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第58103号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	11,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,555,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,540,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	11,500,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	11,680,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	11,470,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	11,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月13日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	12,540,000	令和5年11月13日	令和6年3月29日	白河市 東釜子字仁田ノ 草地内	施工延長 L=150.0m U型側溝 L=143.1m 下層路盤工 A=230.2 m ² 横断側溝 L= 2.0m 上層路盤工 A=231.1 m ² 集水樹 N= 2.0基 表層工 A=231.4m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月29日			374,000 (12914000)	変更なし			施工延長 L=114.0m U型側溝 L=109.4m 下層路盤工 A=173.2 m ² 横断側溝 L= 5.7m 上層路盤工 A=173.0 m ² 集水樹 N= 2.0基 表層工 A=172.7m ²	起工測量及び現地立会の結果、取付舗装部の舗装 版取壊し(t=4cm)の追加、及び終点付近の屈曲部の 舗装復旧面積を増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。