

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線金勝寺地区ほか本復旧工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 11月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55111号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	31,818,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,100,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	31,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	31,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	31,800,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	31,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月4日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,100,000	令和5年12月4日	令和6年3月29日	白河市 金勝寺 地内ほか	本復旧工 A=2910.9㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月16日			変更なし (34100000)	令和5年12月4日	令和6年12月27日			・本工事において、関係機関と工程について協議した結果、施工に着手出来る期間が令和6年7月以降になる事から、工期を令和6年12月27日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年11月15日			3,010,700 (37110700)	変更なし			本復旧工 A=3049.7㎡	<ul style="list-style-type: none"> 【金沢市地内】 ・起工測量及び関係機関(道路河川課・水道課)との協議の結果、舗装仕様を変更する。 ・路線59-1-15,17,19,21において、既設As舗装厚に当初設計と差異があったことから、As取壊し工にかかる数量を変更する。 ・路線59-1-18において、既設L型側溝に取替がなく、舗装を敷設する時に破損する恐れがある為、L型側溝の増設再設置を増工する。 ・現地調査の結果、外側縁とアスファルトを増工する。 【立石地内】 ・起工測量の結果、舗装仕様を変更する。 【鶴巻山地内】 ・権利者との協議により、公共汚水マスを設置した箇所を舗装本復旧を増工する。 【中山南地内】 ・権利者との協議により、公共汚水マスを設置した箇所を舗装本復旧を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。