

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	一般改良事業 長ヲサ取水場浸水対策工事
担 当 課 名	水道課
入 札 執 行 日	令和 6年 4月 4日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59114号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	17,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,350,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,535,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,400,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	16,850,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	17,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年4月8日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,535,000	令和6年4月8日	令和6年10月7日	西郷村 大字熊倉字長 ヲサ 地内	脱着式止水板 N=6基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年9月6日			44,000 (18579000)	変更なし				・取壊しを行う既設コンクリート階段の埋設部分の寸法が設計よりも大きかったため、コンクリート取壊工の数量を変更し、請負額を44,000円増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。