

入札及び契約調書

工事等の名称	高萩大岡線概略設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 6月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第62611号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	1,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,800,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	1,925,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	1,820,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	1,780,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	1,780,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	1,780,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年6月24日	土木設計	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	1,925,000	令和6年6月24日	令和6年9月9日	白河市 表郷小松 字 中里 地内ほか	道路概略設計 L=0.70km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年8月28日			-35,200 (1889800)	令和6年6月24日	令和6年10月9日		道路概略設計 L=0.60km	本業務委託において、概略設計を必要とする延長に変更が生じたため、設計延長を変更する。その他については、精査により変更する。以上の理由により、工事請負額35,200円の減額変更とする。なお、主たる工種の変更数量は下記の通りです。また、待避所を検討する際の設置箇所の調整に不足の日数を要したため、履行期限を令和6年9月9日から令和6年10月9日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。