

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業竹ノ内仲町線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 6月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62105号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	4,240,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,271,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	4,400,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	4,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,250,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	4,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年8月19日	舗装工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	4,400,000	令和6年8月19日	令和6年11月13日	白河市 表郷金山 竹ノ 内 地内ほか	竹ノ内仲町線 施工延長 L=98.0m 表層工 A=326.4m2 不陸整正 A=326.4m2 榎内線 施工延長 L=62.0m 表層工 A=213.7m2 不陸整正 A=213.7m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年10月31日			904,200 (5304200)	変更なし			竹ノ内仲町線 施工延長 L=103.6m 表層工 A=351.1m2 不陸整正 A=351.1m2 榎内線 施工延長 L=73.6m 表層工 A=259.2m2 不陸整正 A=259.2m2	1.現地測量の結果、舗装面の損傷等により、横断勾配の不連続が確認できた。 このため、路盤部に新たに補充材を増工することで、不良となっている縦断及び横断勾配を解消し、走行性確保と排水機能の向上を図る。 2.現地調査の結果、施工範囲外の箇所においてもひび割れによる路面の損傷が著しく早急な舗装補修を行う必要があることから増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。