

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業八竜神関辺線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 6月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62104号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	17,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,937,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,700,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,300,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,200,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,500,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年7月1日	舗装工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,700,000	令和6年7月1日	令和6年11月11日	白河市 合戦坂 地内	施工延長 L=300.0m 表層工 A=2386.1m ² 不陸修正 A=2386.1m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年10月28日			1,037,300 (19737300)	変更なし			施工延長 L=320.0m 表層工 A=2531.8m ² 不陸修正 A=2531.8m ²	1.現地調査の結果、施工範囲外のNo.15.0～No.16区間についても、ひび割れによる路面の損傷が著しく早急な舗装補修を行う必要があることから、施工延長L=20.0m、舗装面積A=145.7m ² 増工とする。 2.起工測量の結果、No.5+5.0m地点での既設側溝の段差が確認されたことから、歩行者の転倒を防ぐため、U型側溝の撤去再設置を行うことで段差の解消をする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。