

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業泉田芳賀須内線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62106号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,379,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,765,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,280,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年7月8日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	6,765,000	令和6年7月8日	令和6年10月15日	白河市 小田川一本松 地内ほか	泉田芳賀須内線 施工延長 L=80.0m 表層工 A=560.0m ² 不陸整正 A=560.0m ² 根田大谷地線 施工延長 L=34.0m 表層工 A=204.0m ² 不陸整正 A=204.0m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年10月4日				1,063,700 (7828700)	変更なし			泉田芳賀須内線 施工延長 L=82.0m 表層工 A=591.3m ² 不陸整正 A=591.3m ² 根田大谷地線 施工延長 L=34.0m 表層工 A=316.3m ² 不陸整正 A=316.3m ²	1.現地測量の結果、当初施工面積と相違したため、 下記の通り変更とする。 2.根田大谷地線において、別事業(電力)での舗装の 本復旧を行う箇所があり本工事との間の未施工箇 所区間においてもひび割れによる路面の損傷が著し く早急な補修を行う必要があるため。 3.その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。