

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業東油久保線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62111号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,685,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,020,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,300,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,200,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,400,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年7月29日	舗装工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,020,000	令和6年7月29日	令和6年11月7日	白河市 関辺油久保 地 内ほか	東油久保線 施工延長 L=381.5m 表層工(歩道) A=1199.5m ² 新白河南湖ニュータウン1号線 施工延長 L=214.0m インターロッキングブロック舗装工 A=207.8m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年11月6日			251,900 (9271900)	令和6年7月29日	令和6年12月27日		東油久保線 施工延長 L=122.7m 表層工(歩道) A=403.0m ² 伐採工 N=1式 新白河南湖ニュータウン1号線 施工延長 L=214.0m インターロッキングブロック舗装工 A=207.8m ² 植樹ブロック N=1式	1.現地調査の結果、東油久保線では樹木の根が著しく生育していることが判明したため、支障となる樹木の伐採が必要になった。併せて、樹木根の影響によりブロックの修繕が必要になることから表層工を減工し、不陸整正、歩車道境界ブロック再設置工、伐採工を実施する。 2.現地調査の結果、新白河南湖ニュータウン1号線では樹木の根による路盤の隆起が著しく、樹木ブロックにも影響があり、修繕が必要になることから、不陸整正、植樹ブロック再設置工を増工とする。 3.樹木根の影響により道路付属物の補修が必要になり、工期内の完成が難しいことから、工期を令和6年11月7日から令和6年12月27日まで延長とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。