

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 鶴子山公園やまびこ鶴子山改修工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 6年 8月 1日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第63106号 | 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也 | 17,840,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 18,680,000 | 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志 | 19,448,000 |
| | 有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一 | 18,150,000 | | | | | |
| | 株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄 | 17,951,000 | | | | | |
| | 有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘 | 18,290,000 | | | | | |
| | 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志 | 17,680,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|----------|------|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和6年8月5日 | 建築工事 | 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志 | 19,448,000 | 令和6年8月5日 | 令和7年1月6日 | 白河市 表郷金山字鶴 子山 地内 | 木造1階、延床面積274.92㎡ 内装及び衛生設備の更新、多目的トイレの新 設、スロープの新設 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。