

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡東側丘陵地建物解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和6年9月5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53123号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	6,370,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,560,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,765,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	6,330,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	6,540,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,150,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	6,560,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月9日	建築工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	6,765,000	令和6年9月9日	令和6年12月9日	白河市 郭内 地内	小峰城跡東側丘陵地 建物解体工事 延べ面 積89.41㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年11月21日			-1,738,000 (5027000)	変更なし				産業廃棄物処理数量の精査により設計数量を変更 する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。