

# 入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 緑ヶ丘9号線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62118号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,527,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,097,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,550,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	8,330,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,270,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,430,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月9日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,097,000	令和6年9月9日	令和6年12月16日	白河市 古高山 地内	施工延長 L=206.5m、表層工A=939.7㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年11月25日			2,288,000 (11385000)	変更なし			施工延長 L=330.8m、表層工A=1,088.5㎡	ガス管の老朽化による更新工事の占用許可が提出されたため、この舗装補修区間を占有者による舗装復旧とし、予定した舗装補修範囲の一部を舗装補修が必要な隣接したみさか小学校前の2工区に組み替える。更にひび割れが発生して舗装補修が必要な箇所を増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。