

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業あいそ川護岸改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62117号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	22,420,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,404,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,530,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	22,380,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,530,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	22,740,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	22,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月9日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,530,000	令和6年9月9日	令和7年3月31日	白河市 関辺西 地内	施工延長 L=93.55m 大型積ブロック A=103.1m ² 1号小口止コンクリート N=2基 2号小口止コンクリート N=2基 1号根継工 L=49.65m 2号根継工 L=22.05m 張芝 A=110.8m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。