

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 大瀬目山地内山腹工測量設計業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 6年 10月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第61607号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	4,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,445,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,785,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,350,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	4,400,000					
	有限会社 齋須測量設計事務所 代表取締役 齋須 良夫	4,400,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	4,450,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年10月21日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	4,785,000	令和6年10月21日	令和7年2月20日	白河市 大瀬目山 地内	山腹工測量L=40.0m 山腹工詳細設計N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。