

基本設計スケジュール(予定)

項目	令和3年							令和4年							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
基本設計	建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えうるべき機能や設備、内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめる														
整備検討会議(庁内組織)	①		②	③			④	⑤		⑥	⑦	⑧	⑨		⑩
ワーキンググループ(庁内組織)	必要に応じ適宜開催														
検討委員会	委員の決定	①		②	③		④		⑤	⑥	⑦		⑧	⑨	⑩
				8/25 視察		10/29 視察									
市民への説明・意見の聴取					ワークショップ						3/19 ワーク ショップ 報告会	パブリックコメント			
	基本計画の説明											関係団体へ説明			
議会説明															

委員会における議事(案)

<p>第1回(R3. 6. 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委嘱状の交付 ・ 基本計画の概要 ・ 今後のスケジュール 	<p>第2回(R3. 8. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後のスケジュールについて ・ ワークショップの実施について ・ サウンディング調査の実施結果について ・ 視察について 	<p>第3回(R3. 9. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物の機能、配置イメージ(たたき台)について ・ 官民連携事業の方向性(たたき台)について ・ ワークショップについて 	<p>第4回(R3. 11. 25)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 今後のスケジュールについて ・ ワークショップの実施結果について ・ 機能配置の考え方について 	<p>第5回(R4. 1. 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ワークショップ等の意見を反映させた建物の配置と平面計画について 	<p>第6回(R4. 2. 14)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物の配置と平面計画、外観イメージについて 	<p>第7回(R4. 3. 28)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本設計中間案及びパブリックコメントの実施について 	<p>第8回(R4. 5. 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本設計平面案について 	<p>第9回(R4. 6月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの実施結果について ・ 意見等を反映させた基本設計最終案について 	<p>第10回(R4. 7月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基本設計書成果報告について
--	---	--	--	---	---	---	--	---	---