

複合施設基本設計に係るこれまでの検討経過について

日付	会議名等	内容
令和3年4月15日	文化団体連合会理事会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 8名）
令和3年4月28日	健康づくり推進協議会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 13名）
令和3年5月10日	第1回 検討会議	複合施設整備に係る検討経緯、今後の進め方
令和3年5月11日	第1回 関係課長会議	複合施設整備に係る検討経緯、今後の進め方
令和3年5月19日	食生活改善推進協議会 役員会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 7名）
令和3年5月26日	(株)楽市白河 取締役会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 6名）
令和3年5月26日	白河地域活性化協議会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 9名）
令和3年5月27日	基本設計業務 入札	
令和3年5月28日	第1回 実務担当者会議	複合施設整備に係る検討経緯、今後の進め方
令和3年5月31日	委託契約締結	
令和3年6月14日	第1回 委員会	委員会の開催、複合施設整備に係る検討経緯、基本設計策定スケジュール
令和3年6月16日	地域活性化協議会等連絡調整会議	関係団体に対する基本計画の説明（参加 7名）
令和3年6月17日	保育園長会議	関係団体に対する基本計画の説明（参加 11名）
令和3年6月21日	文化芸術推進審議会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 6名）
令和3年6月24日	幼稚園長会議	関係団体に対する基本計画の説明（参加 8名）
令和3年7月5日 ～13日	サウンディング調査	導入が考えられる民間機能について事業者と対話（参加 12者）
令和3年7月19日	第2回 実務担当者会議	今後のスケジュール、ワークショップの実施、必要諸室の規模・配置
令和3年7月20日	公民館運営審議会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 7名）
令和3年7月20日	子ども・子育て会議	関係団体に対する基本計画の説明（参加 11名）
令和3年7月26日	第2回 検討会議	今後のスケジュール、ワークショップの実施、サウンディング調査の結果
令和3年8月10日	第2回 委員会	今後のスケジュール、ワークショップの実施、サウンディング調査の結果、先進地視察
令和3年8月18日	町内会連合会役員会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 13名）
令和3年8月25日	委員会視察	須賀川市民交流センター（テッテ）
令和3年8月26日	第3回 実務担当者会議	ワークショップの実施、サウンディング調査の結果、官民連携事業の方向性（たたき台）
令和3年8月30日	第3回 検討会議	建物の機能・配置イメージ、官民連携事業の方向性（たたき台）
令和3年9月6日	第3回 委員会	建物の機能・配置イメージ、官民連携事業の方向性（たたき台）、ワークショップ

日付	会議名等	内容
令和3年9月19日	第1回 ワークショップ	各施設の「これまで」を考える（一般・高校生）
令和3年10月3日	第2回 ワークショップ	施設の「使い方」を考える（一般・高校生）
令和3年10月17日	第3回 ワークショップ	各施設の「連携」を考える（一般） 施設の「使い方」を考える（高校生）
令和3年10月18日	第4回 実務担当者会議	必要諸室の規模・配置
令和3年10月29日	委員会視察	北上市保健・子育て支援複合施設（ほっこ）
令和3年10月31日	第4回 ワークショップ	「これまで」と「これから」を振り返る（一般・高校生）
令和3年11月11日	第2回 関係課長会議	機能配置の考え方、ワークショップの実施結果
令和3年11月15日	社会教育委員会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 8名）
令和3年11月15日	第4回 検討会議	今後のスケジュール、ワークショップの実施結果、機能配置の考え方
令和3年11月17日	男女共同参画推進懇話会	関係団体に対する基本計画の説明（参加 4名）
令和3年11月25日	第5回 実務担当者会議	機能配置の考え方
令和3年11月25日	第4回 委員会	今後のスケジュール、ワークショップの実施結果、機能配置の考え方
令和3年11月30日	全員協議会	複合施設整備事業の進捗状況等の説明
令和3年12月22日	第3回 関係課長会議	建物の配置と平面計画
令和3年12月27日	第5回 検討会議	建物の配置と平面計画
令和4年1月20日	第5回 委員会	建物の配置と平面計画
令和4年2月1日	第4回 関係課長会議	建物の配置と平面計画、外観イメージ
令和4年2月7日	第6回 検討会議	建物の配置と平面計画、外観イメージ
令和4年2月14日	第7回 検討会議	建物の配置と平面計画に関する方向付け
令和4年2月14日	第6回 委員会	建物の配置と平面計画、外観イメージ
令和4年2月18日	全員協議会	複合施設整備事業の進捗状況等の説明
令和4年3月3日	第6回 実務担当者会議	建物の配置と平面計画、外観内観イメージ
令和4年3月7日	第7回 実務担当者会議	基本設計中間案、パブリックコメント
令和4年3月14日	第4回 関係課長会議	基本設計中間案、パブリックコメント
令和4年3月19日	ワークショップ報告会	基本設計への意見の反映状況報告、意見交換
令和4年3月22日	第8回 検討会議	基本設計中間案、パブリックコメント
令和4年3月28日	第7回 委員会	基本設計中間案、パブリックコメント
令和4年3月29日	全員協議会	基本設計中間案、パブリックコメント

日付	会議名等	内容
令和4年4月1日	パブリックコメント	4/1～5/10（16通、35件）
令和4年4月12日	第8回 実務担当者会議	基本設計平面計画案
令和4年4月14日	町内会連合会役員会	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加11名）
令和4年4月14日	文化団体連合会理事会	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加10名）
令和4年4月15日	白河くらしの会	市民共学出前講座による基本設計中間案の説明（参加7名）
令和4年4月19日	第5回 関係課長会議	基本設計平面計画案
令和4年4月20日	教育委員会定例会	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加5名）
令和4年4月21日	NPO法人 子育て環境を考える虹の会	市民共学出前講座による基本設計中間案の説明（参加15名）
令和4年4月22日	食生活改善推進協議会	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加25名）
令和4年4月23日	住民説明会（白河地域）	基本設計中間案の説明（参加6名）
令和4年4月25日	第9回 検討会議	基本設計平面計画案
令和4年4月25日	住民説明会（表郷地域）	基本設計中間案の説明（参加5名）
令和4年4月26日	中心市街地活性化協議会・タウンマネジメント会議	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加12名）
令和4年4月26日	住民説明会（大信地域）	基本設計中間案の説明（参加7名）
令和4年4月27日	健康づくり推進協議会	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加10名）
令和4年4月27日	住民説明会（東地域）	基本設計中間案の説明（参加8名）
令和4年4月28日	住民説明会（白河地域）	基本設計中間案の説明（参加3名）
令和4年5月8日	中央公民館クラブ会長会	市民共学出前講座による基本設計中間案の説明（参加36名）
令和4年5月9日	第8回 委員会	基本設計平面計画案、パブリックコメントの実施状況
令和4年5月17日	白河商工会議所常議員会	関係団体に対する基本設計中間案の説明（参加18名）
令和4年5月23日	第6回 関係課長会議	パブリックコメントの実施結果、基本設計平面計画案、施設のZEB（ゼブ）化
令和4年5月30日	第10回 検討会議	パブリックコメントの実施結果、基本設計平面計画案、施設のZEB（ゼブ）化