

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大北ノ内工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 6月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55105号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	23,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,100,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	26,290,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,180,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	24,250,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	24,100,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	24,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和5年6月12日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	26,290,000	令和5年6月12日	令和6年1月22日	白河市 大北ノ内 地内	施工延長 L=137.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=132.1m 1号マンホール N=4基 小型マンホール N=4基 公共汚水ます N=7箇所			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和5年12月8日					-4,059,000 (22231000)	変更なし			<ul style="list-style-type: none"> ・起工測量及び試掘により埋設物等の位置を確認した結果から、管路工の法線を変更する。 ・権利者との調整結果から、公共ます設置の位置を変更する。 ・上記変更に伴い、管路工及びマンホール設置工の数量を変更する。 ・その他は現地精査による。 	
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
					()					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。