

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業転坂地内配水管布設(第3回)工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 6月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第59104号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	7,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,150,000	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	7,590,000
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	6,900,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	7,100,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	7,200,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	7,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和5年6月26日	上水道工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	7,590,000	令和5年6月26日	令和5年11月28日	白河市 転坂 地内	配水管布設工 L=97.93m 耐衝撃性硬質塩化ビ ニル管HIVPφ75 L=97.93m 仕切弁N=1基 消火栓N=1基 排泥弁N=1基 不断水工N=1カ所 給水管分水N=1カ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年9月14日			-77,000 (7513000)	変更なし			配水管布設工 L=98.60m 耐衝撃性硬質塩化ビ ニル管φ75 L=98.60m 仕切弁N=1基 消火栓N=1基 排泥弁N=1基 不断水工N=1カ所 給水管分水N=1カ所	本工事において、道路河川課発注工事との調整に より掘削深が0.8mから0.4mとなったため掘削工、埋 戻し工の数量を変更する。また、協議の結果残土の 受け入れ場所が変更となったため運搬距離を変更 する。現地精査により舗装本復旧の数量を変更す る。 以上の理由により、工事請負額77,000円の減額変 更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。