

# 入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業鶴ヶ池橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52606号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	失格		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	14,326,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	9,658,000
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 板垣 敬彦	9,730,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	9,310,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	8,780,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 木崎 宗之	9,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年6月26日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	9,658,000	令和5年6月26日	令和6年1月4日	白河市 東下野出島宇鶴池 地内ほか	橋梁補修設計 N=3.0橋 鶴ヶ池橋 橋長L=2.28m 幅員W=5.27(5.57)m 新屋敷橋 橋長L=3.84m 幅員W=3.90(4.20)m 中子山下橋 橋長L=5.36m 幅員W=3.56(3.80)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月20日			149,600 (9807600)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> <li>・中性化試験についてコア採取では既設構造物へ与える影響が大きいため、影響が少ないドリル法に変更とする。</li> <li>・木製支保撤去を検討するため、反発度法による強度測定、はつりによる鉄筋経調査を増工とする。</li> <li>・その他精査による。</li> </ul>
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。