

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 金勝寺地内配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 5年 7月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第59105号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	14,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,980,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	15,895,000
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	14,450,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	14,750,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	14,900,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	14,680,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 日			
令和5年7月18日	上水道工事	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	15,895,000	令和5年7月18日	令和6年1月4日	白河市 金勝寺 地内	配水管工 L=304.8m HIVPφ100 L=213.7m HIVPφ75 L=87.1m HIVPφ50 L=4.0m 仕切弁 工 N=1基 排泥弁工 N=3基 消火栓工 N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年12月6日			3,432,000 (19327000)	令和5年7月18日	令和6年2月29日		配水管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ 100 L=220.5m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ 75 L= 90.0m耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ 50 L= 2.4m 仕切弁工φ75 N=2基 仕切弁工φ100 N=2基 消火栓工 N=1基 排泥弁工φ75 N=4基 給水 管接続工 N=12箇所	・配水管布設後の維持管理を考慮し、仕切弁を3基、排泥弁を1 基追加する。 ・本施工区間の一部が、別発注の道路工事区間と重複しないた め、当該箇所の舗装本復旧工27.6m2を追加する。 ・その他、精査による数量変更と併せ、3,432,000円を増額する。 ・本施工区間の一部が別発注の下水道工事区間と重複してお り、工程調整により当該箇所の施工が遅れることから工事の完 成期日を令和6年2月29日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。