

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小田川地区農業集落排水事業機能強化実施設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 7月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第55701号	福島県土地改良事業団体連合会 会 長 齋藤 善平	4,500,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	4,684,000	福島県土地改良事業団体連合会 会 長 齋藤 善平	4,950,000

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和5年7月18日	土木設計	福島県土地改良事業団体連合会 会長 齋藤 善平	4,950,000	令和5年7月18日	令和5年11月22日	白河市 小田川 地内	実施設計 1式	本業務は、白河市における農業集落排水施設の計画的・効率的な保全と改築・更新を目的とした実施設計業務である。福島県土地改良事業団体連合会は、県内市町村の特殊な技術を用いる農業集落排水処理事業の設計・積算等の業務を行う県内唯一の公的機関である。また、同地区の機能強化対策事業の基本計画策定業務を行い、施設の状況を把握・整理していることから、当該事業者と地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和5年10月24日			変更なし (4950000)	令和5年7月18日	令和6年1月31日			・放流ポンプに付属するケーブルを更新するにあたり、絶縁抵抗値を調査し、更新延長を決定する必要があることから、調査に要する期間を確保するため、業務履行期限を令和6年1月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 完成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。