

入札及び契約調書

工事等の名称	金山字井戸尻地内道路改良工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 7月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第56105号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	2,860,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,768,000	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	2,970,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	2,800,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	2,900,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	2,950,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	2,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年7月31日	一般土木工事	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	2,970,000	令和5年7月31日	令和5年12月11日	白河市 表郷金山字井戸尻 地内	施工延長 L=40.0m L型側溝 L=64.7m 舗装工 A=107.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年11月17日			130,900 (3100900)	変更なし			施工延長 L=40.0m L型側溝 L=64.8m 舗装工 A=117.6㎡	狭小な法定外道路であるため地元住民との調整により道路幅員を確保し車両の交差をスムーズにするため、掘削工及び舗装工を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。