

# 入札及び契約調書

工事等の名称	表郷地域お試し住宅整備事業改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 9月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53112号	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	6,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,090,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,600,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	6,250,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	6,100,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	6,350,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年10月2日	建築工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,600,000	令和5年10月2日	令和5年12月1日	白河市 表郷金山字百目木 地内	木造住宅2階建て 延床面積:176.99㎡ 木造中古住宅の内部改修工事	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年11月24日			121,000 (6721000)	変更なし			クッションフロア貼り+21㎡ 障子紙張替え+8本	現場で建物の状態を再確認したところ、床の状態が悪い部分が見つかったため、床改修の面積を追加する。また、欄間部分の障子の張替えを追加する。 請負金額については当初6,600,000円を6,721,000円に増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。