

■ 複合施設整備事業に係るこれまでの経過

令和元年8月 市民会館跡地利活用基本方針の策定

令和3年3月 複合施設整備基本計画の策定

令和3年5月 複合施設整備基本設計に着手

【庁内検討】

・検討会議（部長）	1	1	回
・関係課長会議		7	回
・実務担当者会議		8	回

【市議会】

・全員協議会		4	回
--------	--	---	---

【市民参加】

・検討委員会	1	0	回
・関係団体説明	2	8	団体 302名
・ワークショップ （一般・高校生）	4	回	56名
・住民説明会	5	回	29名
・パブリックコメント	1	6	通 35件

令和4年7月 複合施設整備基本設計の策定（完了予定⇒**延長**）

【庁内検討】

・検討会議（部長）	3	回
・関係課長会議	3	回
・実務担当者会議	1	回

【市議会】

・全員協議会	4	回
--------	---	---

【市民参加】

・検討委員会	3	回
・関係団体説明	3	団体 43名
・ワークショップ （一般・ママ）	2	回 42名
・住民説明会	5	回 24名
・パブリックコメント	1	0通 26件

令和5年3月 複合施設整備基本設計の策定

令和5年度における検討経過について

日付	会議名等	内容
令和5年 4月13日	白河西ロータリークラブ	基本設計の概要説明（参加39名）
令和5年 5月12日	タウンマネジメント会議	基本設計の概要説明（参加13名）
令和5年 5月22日	第1回 整備検討会議	業務推進体制、全体工程、基本設計の周知依頼、先進事例の紹介
令和5年 5月23日	教育委員会 定例会	基本設計の概要説明（参加5名）
令和5年 5月25日	第1回 関係課長会議	業務推進体制、全体工程、基本設計の周知依頼、先進事例紹介
令和5年 6月 9日	食生活改善推進協議会 役員会	基本設計の概要説明（参加6名）
令和5年 6月22日	第1回 実務担当者会議	施設管理運営計画の基本的な考え方、今後の進め方
令和5年 6月23日	社会教育委員会	基本設計の概要説明（参加8名）
令和5年 6月27日	幼稚園長会議	基本設計の概要説明（参加8名）
令和5年 6月29日	保育園長会議	基本設計の概要説明（参加12名）
令和5年 7月11日	生きがづくり機能の関係課ヒアリング	開館日・時間、利用料金、貸館業務、自主事業等の運営方法
令和5年 7月12日	公民館主催事業 レディースセミナー	基本設計の概要説明（参加38名）
令和5年 7月14日	健康増進・子育て支援機能の関係課ヒアリング	開館日・時間、利用料金、自主事業等の運営方法
令和5年 7月27日	公民館運営審議会	基本設計の概要説明（参加6名）
令和5年 8月 7日	工事等に係る庁内全体調整会議	工事等に係る調整事項の確認、今後の進め方
令和5年 8月21日	民間機能分科会	（仮称）女性サポートステーション、カフェ、コンビニの方向性
令和5年 8月22日	第2回 関係課長会議	今後の進め方、工事等に係る調整事項、管理運営計画策定の方向性
令和5年 8月25日	子ども・子育て会議	基本設計の概要説明（参加11名）
令和5年 8月26日	第1回 ワークショップ	複合施設でできると良いこと

日付	会議名等	内容
令和5年 8月28日	第2回 整備検討会議	今後の進め方、工事等に係る調整事項、管理運営計画策定の方向性
令和5年 8月31日	工事等に係る検討分科会①	立体駐車場の運用方法
令和5年 8月31日	工事等に係る検討分科会②	電話・インターネットの方法、警備の方法
令和5年 9月 1日	子育て支援機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様・諸条件
令和5年 9月 4日	生きがいつくり機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様・諸条件
令和5年 9月 5日	健康増進機能の関係課ヒアリング	諸室の仕様・諸条件
令和5年 9月 9日	第2回 ワークショップ	ペルソナ（施設利用者像）の設定、複合施設での過ごし方・使われ方
令和5年 9月14日	子育て支援機能分科会	(仮)子育て支援センターの開館時間・休館日、諸室の仕様や配置
令和5年 9月22日	生きがいつくり機能分科会	(仮)生涯学習センターの開館時間・休館日、諸室の仕様や配置
令和5年 9月22日	健康増進機能分科会	(新)中央保健センターの開館時間・休館日、諸室の仕様や配置
令和5年 9月23日	第3回 ワークショップ	施設運営のあり方、運営の参加方法
令和5年10月 2日	第3回 整備検討会議	管理運営に係る検討事項、サウンディング調査の実施、ワークショップの結果報告
令和5年10月12日	第1回 検討委員会	管理運営計画の策定概要、サウンディング調査の実施、ワークショップの結果報告
令和5年11月 2日	第3回 関係課長会議	管理運営計画骨子案、サウンディング調査
令和5年11月 6日	検討委員会 先進地視察	東京都武蔵野市「武蔵野プレイス」
令和5年11月13日	第4回 整備検討会議	管理運営計画骨子案、サウンディング調査
令和5年11月13日	市議会全員協議会	管理運営計画の策定概要、サウンディング調査の実施、ワークショップの結果報告
令和5年11月28日	生きがいつくり機能の関係課ヒアリング	サービスの方向性、施設管理の考え方
令和5年11月30日	健康増進機能の関係課ヒアリング	サービスの方向性、施設管理の考え方
令和5年11月30日	第2回 検討委員会	これまでの経過と今後のスケジュール、管理運営計画の骨子案