

管理運営計画スケジュール(予定)

項目	令和5年								令和6年							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
管理運営計画	施設の開館日・開館時間や施設間の連携など、事業や運営のあり方、管理のあり方、市民参加の推進方法等について基本的な方向性を定める															
整備検討会議 (庁内組織)	①			②		③	④	⑤	⑥		⑦	⑧	⑨		⑩	⑪
ワーキンググループ (庁内組織)	必要に応じ適宜開催															
検討委員会					委員の 決定	①	②			③	④		⑤		⑥	⑦
市民等への説明 意見の聴取						ワークショップ ①8/26、②9/9、 ③9/23	サウンディング調査 11/15 ~ 11/17									
	関係団体等へ説明															
議会説明							①									
	必要に応じ適宜開催															

委員会における議事(案)

第1回(R5. 10. 12)

- ・委嘱状の交付
- ・基本設計の概要について
- ・管理運営計画の策定概要について
- ・ワークショップの実施結果について
- ・サウンディング調査の実施について

第2回(R5. 11. 30)

- ・これまでの経過と今後のスケジュールについて
- ・管理運営計画の骨子案について

第3回(R6. 2. 6)

- ・これまでの経過と今後のスケジュールについて
- ・サウンディング調査の実施結果について
- ・各機能の管理運営の方向性について
- ・実施設計検討の進捗状況の報告について

第4回(R6. 3. 28)

- ・これまでの経過と今後のスケジュールについて
- ・管理運営計画中間案について
- ・パブリックコメントの実施について

第5回(R6. 5)

- ・これまでの経過と今後のスケジュールについて
- ・パブリックコメントの実施結果について
- ・管理運営計画(案)について

第6回(R6. 7)

- ・これまでの経過と今後のスケジュールについて
- ・管理運営計画修正案について

第7回(R6. 8)

- ・管理運営計画最終案について
- ・実施設計完了の報告について