

管理運営計画スケジュール(予定)

項目	令和5年								令和6年								
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
管理運営計画	施設の開館日・開館時間や施設間の連携など、事業や運営のあり方、管理のあり方、市民参加の推進方法等について基本的な方向性を定める																
整備検討会議 (庁内組織)	①			②		③	④	⑤	⑥		⑦		⑧		⑨		⑩
ワーキンググループ (庁内組織)	必要に応じ適宜開催																
検討委員会					委員の決定	①	②			③	④			⑤	⑥		⑦
市民等への説明 意見の聴取						ワークショップ ①8/26、②9/9、 ③9/23	サウンディング調査 11/15 ~ 11/17						パブリックコメント 4/24~5/24		住民説明会 5/14~5/18		
議会説明																	必要に応じ適宜開催

委員会における議事(案)

<p>第1回(R5. 10. 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> 委嘱状の交付 基本設計の概要について 管理運営計画の策定概要について ワークショップの実施結果について サウンディング調査の実施について 	<p>第2回(R5. 11. 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでの経過と今後のスケジュールについて 管理運営計画の骨子案について 	<p>第3回(R6. 2. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでの経過と今後のスケジュールについて サウンディング調査の実施結果について 各機能の管理運営の方向性について 実施設計検討の進捗状況の報告について 	<p>第4回(R6. 3. 28)</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでの経過と今後のスケジュールについて 管理運営基本計画中間案について パブリックコメントの実施について 指定管理予定者等の募集について 	<p>第5回(R6. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでの経過と今後のスケジュールについて 管理運営基本計画(案)について パブリックコメント及び住民説明会の実施結果について 指定管理予定者等の募集結果の報告について 実施設計検討の進捗状況の報告について 	<p>第6回(R6. 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでの経過と今後のスケジュールについて 管理運営基本計画(案)について 	<p>第7回(R6. 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理運営基本計画最終案について 実施設計完了の報告について
---	--	--	---	---	--	--