

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	双石防火水槽設置地質調査業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 6年 7月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第65602号	庄建技術 株式会社 県南営業所 所長 関根 英博	1,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な準市内及び西白河郡内また県内業者を指名する。	1,515,000	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	1,595,000
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	1,500,000					
	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	1,450,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	1,550,000					
	株式会社 福島地下開発 代表取締役 須藤 明德	1,480,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住居名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年7月16日	測量・調査等	株式会社 協和地質 白河支店 支店長 中田 嘉久	1,595,000	令和6年7月16日	令和6年9月11日	白河市 双石坊ノ入 地内	機械ボーリング N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年8月23日			96,800 (1691800)	変更なし				本業務において、当初機械ボーリング深度L=6.0mで設計していたが、調査の結果、地盤の強度(N値)が低い値であったため、更に、機械ボーリング深度L=2.0mを追加増工する。併せて、標準貫入試験も2回分増工する。その他は、現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。