

管理運営計画スケジュール(予定)

項目	令和5年								令和6年								
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
管理運営計画	施設の開館日・開館時間や施設間の連携など、事業や運営のあり方、管理のあり方、市民参加の推進方法等について基本的な方向性を定める																
整備検討会議 (庁内組織)	①			②		③	④	⑤	⑥		⑦		⑧		⑨	⑩	
ワーキンググループ (庁内組織)	必要に応じ適宜開催																
検討委員会						①	②			③	④			⑤	⑥		⑦
市民等への説明 意見の聴取																	
議会説明																	必要に応じて適宜開催

委員会における議事(案)

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>第1回(R5. 10. 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委嘱状の交付 ・基本設計の概要について ・管理運営計画の策定概要について ・ワークショップの実施結果について ・サウンディング調査の実施について | <p>第2回(R5. 11. 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過と今後のスケジュールについて ・管理運営計画の骨子案について | <p>第3回(R6. 2. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過と今後のスケジュールについて ・サウンディング調査の実施結果について ・各機能の管理運営の方向性について ・実施設計検討の進捗状況の報告について | <p>第4回(R6. 3. 28)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過と今後のスケジュールについて ・管理運営計画中間案について ・パブリックコメントの実施について ・指定管理予定者の選定について | <p>第5回(R6. 6. 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過と今後のスケジュールについて ・管理運営基本計画(案)について ・パブリックコメントの実施結果(速報)について ・指定管理予定者等の募集結果の報告について ・実施設計検討の進捗状況の報告について | <p>第6回(R6. 7. 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの経過と今後のスケジュールについて ・管理運営基本計画(案)について | <p>第7回(R6. 9)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理運営基本計画最終案について ・実施設計完了の報告について |
|--|--|--|--|--|--|--|